

**МОНИТРИНГ
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ПИЛОТНОМ ПРОЕКТЕ И ОЦЕНКЕ
НЕДОПОЛУЧЕННОГО ЭФФЕКТА**

Работа в программе «оценка организации оздоровления детей в стационарных загородных организациях отдыха и оздоровления» **продолжается.**

На 22.06.2018 г. зарегистрировано 109 рабочих мест для специалистов Управлений из 14 регионов участников пилотного проекта.

Процедура регистрации пройдена по 143 лагерям, что составляет 79,9% от числа запланированных к участию в проекте. Не все лагеря прошли регистрацию в Алтайском крае (3 из 4-х – не пройдена регистрация по лагерю Селена), Архангельская область (4 из 8 - не пройдена регистрация по лагерям – Орленок, Мечтатель, Буревестник, Поморье), Астраханская область (1 из 2-х – Астраханские зори), Брянская область (2 из 3-х – Искорка и Новокемп), Московская область (3 из 18-ти – Осташево, Луч, Энергетик), Новосибирская область (3 из 22 – Калейдоскоп, Солнечный мыс-2, Чкаловец), Пермский край (4 из 12 – Теремок, Сокол, Алмед, Зорька), Приморский край (5 из 10 – Океан, им. Горького, Наречие, изумрудный, лагерь Сбербанка), Тюменская область (10 из 17 – Остров детства, Дружба-Ямал, Алые паруса, Ребятчья республика, Олимпийская ребячка, Родник, Витязь, Серебряный бор, Энергетик, Роза ветров).

С большим отставанием от всех проходит регистрация лагерей Брянской области – первая регистрация 21.06.

Завершена процедура регистрации всех, запланированных к участию в пилотном проект, лагерей в Ленинградской, Липецкой, Омской и Тульской областях.

Оценка информации, внесенной в программу на первом этапе показала, что лагеря в большинстве своем не вносят информацию в полном объеме. Так, из 143-х лагерей в полном объеме внесена информация по итогам первой смены только по трем лагерям – 2 по Омской области (им. Стрельникова и Дружные ребята) и 1 по Тульской области (ЕЗСК-сервис).

Внесена информация по результатам медицинских осмотров по 29 лагерям, в том числе – Алтайский край – 0, Архангельская область – 0, Астраханская область – 0, Ленинградская область -1, Липецкая -3, Московская -4, Новосибирская – 7, Омская -5, Пермский край – 0, Приморский край -0, РА- 1, Тульская область -10, Тюменская -3.

Следует отметить, что лагеря не вносят (или не в полном объеме вносят) информацию о наличии положительных санитарно-эпидемиологических заключений, о предельной мощности лагерей, забывают внести данные о планируемых сроках начала смен и количестве детей по ним. Единично внесены данные по организации питания. Внесение данной информации в целом не превышает по продолжительности 15-ти минут, это вопрос

исполнительской дисциплины, а главное в дальнейшем фундамент формирования итогового отчета.

Мониторинговая информация обновляется на сайте института в ежедневном режиме.

Для субъектов и лагерей, не участвующих в пилотном проекте, подготовлена программа «Расчёт показателей недополученного оздоровительного эффекта», она также выставлена на сайте, там же размещена подробная инструкция пользователя.

По итогам первой смены будет планироваться проведение вебинара по первой и второй программам.